

Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch

19.10.2024	Prebratie staveniska
20. 10. - 27. 10. 2024	Vypilovanie, zemné práce a úprava trasy náučného chodníka, zemné práce.
27. 10. - 03. 11. 2024	Stavba altánku, vypilovanie, zemné práce a úprava trasy náučného chodníka
04. 11. - 10. 11. 2024	Stavba altánku, stavba oplôtku, osadenie lavičiek, výkopové a zemné práce, úprava trasy náučného chodníka
11. 11. - 17. 11. 2024	Zemné práce a úprava trasy náučného chodníka
18. 11. - 24. 11. 2024	Osadenie informačných tabúl
25. 11. - 01. 12. 2024	Osadenie informačných tabúl
01. 12. - 18. 12. 2024	Ukončenie práca a úprava staveniska

V Revúcej dňa 16.10.2024

Anton Gabaj
zhotoviteľ